
Fases del proyecto

PODECIBI
San José Chiapa 

Identificación del predio
conforme a los lineamientos.  

Análisis de criterios y
cumplimientos normativos.

Solicitud formal a SEMARNAT
para la declaratoria

Publicación de la declaratoria
de PODECIBI en el DOF.

  DIC 2025

ENE-FEB 2026

DIC 2025

MAR 2026



Fases del proyecto

PODECIBI
San José Chiapa 

Convenio de coordinación con
el Gobierno del Estado-
Municipios. 

Solicitud de permisos y MIA.

Procesos de contratación
para el desarrollador.

Elaboración de estudios de
línea base, planes maestro y
ejecutivo. 

  ABR 2026

ABRI-JUN 2026

ABR 2026

ABRI-JUN 2026



Fases del proyecto

PODECIBI
San José Chiapa 

Habilitación del predio e inicio
de obra.

Incio de operaciones.

Equipamiento de procesos y
fases piloto. 

JUN-DIC 2026

DIC 2027

ENE-JUL 2027
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